



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К А З

от « 3 » ноября 2023, № 1114

г. Йошкар-Ола

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г. № 297-р «О реализации мероприятия по созданию центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.Гаврилова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл
от 3 ноября 2023 г. № 1114

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова»

1	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Срок	Контроль исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждены: 1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» (далее - Центр «IT-куб»); 2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра «IT-куб».	Минобрнауки Республики Марий Эл, региональный координатор	приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	30 ноября 2023 г.	Центр проектного сопровождения при взаимодействии с Федеральным оператором

1	2	3	4	5	6
	<p>3. Концепция по созданию и функционированию на территории Республики Марий Эл Центра «IT-куб», в том числе:</p> <p>месторасположение Центра «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);</p> <p>перечень показателей функционирования Центра «IT-куб»;</p> <p>перечень образовательных направлений Центра «IT-куб»</p>				
2.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра «IT-куб»	Региональный координатор, Центр проектного сопровождения	<p>1. Письмо Минобрнауки Республики Марий Эл в Центр проектного сопровождения о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование».</p> <p>2. Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии перечня оборудования,</p>	согласно регламенту, направляемому Центром проектного сопровождения	Центр проектного сопровождения

1	2	3	4	5	6
			<p>расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование».</p> <p>3. Приказ Минобрнауки Республики Марий Эл об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>		
<p>3. Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра «IT-куб»</p>	<p>Региональный координатор, Центр проектного сопровождения</p>	<p>1. Письмо Минобрнауки Республики Марий Эл в Центр проектного сопровождения о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образование».</p> <p>2. Письмо Центра проектного сопровождения</p>	<p>до 1 февраля 2024 г.</p>	<p>Центр проектного сопровождения</p>	

1	2	3	4	5	6
			<p>с заключением о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образование».</p> <p>3. Приказ Минобрнауки Республики Марий Эл об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений</p>		
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «IT-куб»	Региональный координатор	реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)	не позднее 15 февраля 2024 г.	Центр проектного сопровождения
5.	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается Центр «IT-куб»	Региональный координатор	по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	не позднее 30 июня 2024 г.	Центр проектного сопровождения
6.	Утверждено штатное расписание Центра «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание)	Региональный координатор	приказ Минобрнауки Республики Марий Эл,	25 августа 2024 г.	Центр проектного сопровождения

1	2	3	4	5	6
	организации, на базе которой создан Центр «IT-куб»)		локальный акт организации, на базе которой создан Центр «IT-куб»		
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «IT-куб»	Региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	не позднее 25 августа 2024 г.	Центр проектного сопровождения
8.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	не позднее 25 августа 2024 г.	Центр проектного сопровождения
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Региональный координатор	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	не позднее 25 августа 2024 г.	Центр проектного сопровождения
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра «IT-куб»	Региональный координатор	приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	не позднее 25 августа 2024 г.	Центр проектного сопровождения

1	2	3	4	5	6
11.	Начало работы Центра «IT-куб»	Региональный координатор	по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	15 сентября 2024 г.	Центр проектного сопровождения
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра «IT-куб»	Региональный координатор	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2024 г., далее - ежеквартально	Федеральный оператор
13.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «IT-куб» (по программам из реестра)	Региональный координатор	по форме, рекомендованной Федеральным оператором	в течение 2024 г.	Федеральный оператор (во взаимодействии с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»)
14.	Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центру «IT-куб»	Региональный координатор, Федеральный оператор	по форме, рекомендованной Федеральным оператором	в течение 2024 г.	Федеральный оператор